

USIKKERHETS- OG RISIKOHÅNDTERING



FORLØPET TIL ET AV
USIKKERHETSMOMENTENE
VI HAR MÅTTET HÅNDTERE

Desember

2025

DESEMBER

Jøssing introduseres

Tas opp som mulig testarena

Ingen konkrete detaljer

Januar

2026

15. JANUAR

Intervju med IBM

✗ Kan ikke avklare Jøssing

26. JANUAR - SPRINT 1 START

Pre-mortem i gruppen

💡 CIEM identifiseres som backup

"Hva hvis Jøssing ikke blir noe av?"

29. JANUAR

Intervju HV-kontakt 1

✗ Kan ikke avklare Jøssing

✓ Positiv til CIEM

30. JANUAR

Kontakter veiledere

✓ CIEM situasjonsrom er mulig

Backup-plan er nå reell

Februar

2026

3. FEBRUAR

Ringer HV-kontakt 2

✗ Jøssing er IKKE aktuelt

✓ Positiv til CIEM

5. FEBRUAR

Intervju HV-kontakt 3

✓ Kjevik-scenario er aktuelt

✓ Ikke negativ til CIEM

Ny mulighet åpner seg!

Nåværende situasjon: To åpne veier

CIEM

Situasjonsrom på universitetet.
Kontrollerte omgivelser.
Tilgjengelig.

Bekreftet mulighetsrom -
avventer sivilaktør deltakelse

Kjevik

Militærbase. Realistiske forhold.
Heimevernet stiller opp.

Avventer sivilaktør deltakelse

Mulig kombinasjon

CIEM som **for-test** for å avdekke bugs i kontrollerte omgivelser

Kjevik som **hovedtest**

Vi har utført risikovurderinger og har noen prinsipper vi følger.
For eksempel: vi lukker aldri en dør før vi har en annen som er *bekreftet* åpen.
Ved større beslutninger gjør vi en rask pre-mortem - 'hva hvis dette går galt?

Har dere backup-planer hvis hovedplanen deres ryker?
Hva gjør dere når noe er uavklart - venter dere, eller pusher dere for svar?
Hvor lenge venter dere? Hvor hardt pusher dere?