

Gruppeevaluering - Pre-sprint og Sprint 1

ParatAI / Parat-Bridge | Gruppe 10 | Status 1

Overordnet vurdering

Område	Vurdering (1 = svakt, 5 = utmerket)
Samarbeid	5
Kommunikasjon	4
Metodebruk (SCRUM)	4
Måloppnåelse	5

Hva fungerte bra i denne sprinten?

Sammarbeid innad i gruppen.

Kommunikasjon og koordinering med eksterne aktører/interessenter.

Fremdrift på utviklingsarbeid og metodikkbruk.

Hva kan forbedres til neste sprint?

Håndtering av nye oppgaver som dukker opp underveis – med tanke på beskrivelse av oppgave, kategori og tidsbruksestimat.

Spesifikke hendelser eller læringspunkter

Læringspunkt; vi må være sikre på at man kommuniserer om ett emne med samme kunnskaps grunnlag

Læringspunkt; bli flinkere på å identifisere og dele opp arbeidsoppgaver i sprint-planning for å minimere ekstraarbeid med dette under sprinten

Dato: 05.02.2026

Individuell evaluering - Prosjektleder

Pre-sprint og Sprint 1

Navn:	Lene Olsen
Rolle:	Prosjektleder/intern produkteier

Selvevaluering

Område	Score (1-5)
Min arbeidsinnsats	4
Min kommunikasjon	5
Mitt bidrag til teamet	5

Hvordan har jeg fungert i rollen som prosjektleder?

Jeg har kontinuerlig arbeidet for å oppklare krav og finne riktig retning ut ifra hva kunnskapen vi innehar nå dikterer. Jobbet for å redusere risiko, og fjerne hindringer. Oversette behov og krav til tydelige sprint mål. Har forsøkt å ha overblikk utover "dagen i dag" og lette planleggingsarbeidet for resten av gruppen.

Hva har jeg bidratt med denne perioden?

Kommunikasjon med interessenter og sentrale aktører for avklaringer og informasjon, i den grad disse har vært mottakelige og tilgjengelige. Kommunisert hva, hvor og når ting skjer for gruppen. Jobbet på analyser, behovsavklaringer, interessant og bruker intervjuer – samt metodikk bruk. Egen kunnskapsheving for de verktøy og systemer vi skal bruke i prosjektet.

Hva vil jeg forbedre?

Trenger mer egen struktur for å lettere komme på rett spor etter avbrudd i oppgaver når ekstern kommunikasjon må prioriteres. Kan være mindre tilbakeholden på å dele oppgaver/informasjon som personlig føles som masete.

Vurdering av gruppen

Gruppens samarbeid	5
Gruppens kommunikasjon	5

Kort kommentar om gruppen: Vel fungerende gruppe på alle vis, det som kan justeres er kun elementer som introduseres som nye krav – og dermed ikke er innarbeidet i arbeidsrutiner. Alle er mottakelige for endringer som kreves, og dette oppleves ikke som et hinder som er uoverkommelig.

Individuell evaluering - Scrum Master

Pre- Sprint og Sprint 1

Navn:	Ivar Kaldheim
Rolle:	Scrum Master

Selvevaluering

Område	Score (1-5)
Min arbeidsinnsats	4
Min kommunikasjon	4
Mitt bidrag til teamet	4

Hvordan har jeg fasilitert SCRUM-prosessen og støttet teamet?

I pre-sprint ble rollene avklart, ulike prosesser ble etablert, samt avklaring av rammeverk. Min oppgave i dette var å legge til rette hvordan vi bruker rammeverket, samt forberedelse av trelloboard og regler rundt bruken av det. Har også lagt til rette for daily stand up for oppdatering på hverandres arbeid.

Hva har jeg bidratt med denne perioden?

Jeg har bidratt med å sette rammer og dannet struktur for teamet. Skape felles forståelse rundt hvordan vi bruker scrum og spesielt Trello. Har også prøvd å bidra til at alle blir hørt. Har også prøvd å bidra til mer utfyllende informasjon på ulike kort.

Hva vil jeg forbedre?

Jeg ønsker å bli enda bedre på rollen som fasilitator, samt å bli flinkere til å følge opp fremdrift underveis. Jeg ønsker også å kunne bidra mer som utvikler etter hvert som scrum metodikk har satt seg. Og bli flinkere til å bruke de ulike verktøyene vi har tilgjengelig for å kunne ha enda bedre kontroll på prosessen.

Vurdering av gruppen

Gruppens samarbeid	5
Gruppens kommunikasjon	5

Kort kommentar om gruppen:

Synes gruppen samarbeider godt og at det har vært veldig god fremgang til nå. Det har ikke vært noen interne problemer så langt. Føler at alle arbeider mot samme mål. Av forbedringspunkter er det selvfølgelig en del nå til å begynne med. Som for eksempel at vi lager bedre "trello-kort", som er mer avgrenset i scope og lettere å utføre. Samt bli flinkere på å notere og få ned gjenstående tid av arbeid i sprinten. Men dette tror jeg er noe som er en naturlig utvikling av våre evner i å arbeide med scrum metodikk.

Individuell evaluering - Utvikler

Pre-sprint og Sprint 1

Navn:	Terje Vo Sandvold
Rolle:	Utvikler

Selvevaluering

Område	Score (1-5)
Min arbeidsinnsats	4
Min kommunikasjon	4
Mitt bidrag til teamet	4

Hvordan har jeg fungert i rollen som utvikler?

I denne perioden har arbeidet i større grad vært fokusert rundt analyser, metodikk m.m. og derfor har jeg ikke vært særlig involvert i det mer tekniske utviklingsarbeidet i annen grad enn å tilegne meg kompetanse i utviklingsprogrammer.

Hva har jeg bidratt med denne perioden?

Jeg har bidratt mye i analyse- og planleggingsarbeid samt metodikk og Scrum-gjennomføring. Har skrevet møtereferater og vært med på å fremstille intervju-guider.

Hva vil jeg forbedre?

Jeg ønsker videre å bli mer involvert i det tekniske arbeidet rundt utviklingen i Node-RED. Kan bli bedre på å spørre andre om de trenger bistand/hjelp og ta mer initiativ.

Vurdering av gruppen

Gruppens samarbeid	5
Gruppens kommunikasjon	5

Kort kommentar om gruppen:

Jeg føler at samarbeidet i gruppen er utmerket, det jobbes kontinuerlig og effektivt. Arbeidsinnsatsen og motivasjonen oppleves veldig høy for å levere et veldig godt produkt både i form av en god rapport og det tekniske produktet vi ønsker å fremvise til interessentene i prosjektet.

Individuell evaluering - Utvikler

Pre-sprint og Sprint 1

Navn:	Ørjan Fidje
Rolle:	Utvikler

Selvevaluering

Område	Score (1-5)
Min arbeidsinnsats	5
Min kommunikasjon	4
Mitt bidrag til teamet	4

Hvordan har jeg fungert i rollen som utvikler?

Denne perioden har jeg hatt ganske hands-on utvikler-rolle. Jeg har fått bryne meg på utviklingsmiljøet og vært med på å utvikle etter spesifikasjoner definert i henhold til MVP Sprint 1.

Hva har jeg bidratt med denne perioden?

Stort sett har jeg brukt tiden i sprint 1 til teknisk utvikling av prototype i eget miljø, i henhold til krav for sprinten. Dette er gjort i påvente av et felles miljø alle kan delta i. Arbeidet kan så kopieres over og bearbeides derfra. Samtidig med dette har jeg brukt tiden på å få oversikt over API-enderpunkter, og hvilke utfordringer de kan produsere, da det ikke finnes god dokumentasjon på enkelte, og vi har måtte skape vår egen forståelse av dem. Ved siden av dette har jeg bidratt med å skrive dagbok/logg for hver dag siden oppstart. Jeg har notert under interesseintervjuene, deltatt i diskusjoner og planlegging.

Hva vil jeg forbedre?

Jeg kan selv bli bedre på å dokumentere og revidere utviklingsarbeid og delta i sikringen av at vi er på lik felles forståelse. Jeg ønsker også å fortsette med kompetanseheving underveis i oppgaveforløpet.

Vurdering av gruppen

Gruppens samarbeid	5
Gruppens kommunikasjon	5

Kort kommentar om gruppen:

Jeg mener arbeidsgruppen jobber veldig godt sammen. Gruppen har rom for de lette, men også de vanskelige diskusjonene. Man ser tydelig at kombinasjonen av disse diskusjonene er med på å hjelpe oss å oppnå målene vi har satt for oss selv.

Individuell evaluering - Utvikler

Pre-sprint og Sprint 1

Navn:	Kristian Nielsen
Rolle:	Utvikler

Selvevaluering

Område	Score (1-5)
Min arbeidsinnsats	5
Min kommunikasjon	4
Mitt bidrag til teamet	4

Hvordan har jeg fungert i rollen som utvikler?

Jeg har bidratt mest på den tekniske siden av utviklingen. Jeg har hatt hovedfokus på å tilrettelegge for god arbeidsflyt og samarbeid.

Hva har jeg bidratt med denne perioden?

Jeg har denne sprinten arbeidet med å organisere det tekniske arbeidet gjennom GitHub. Jeg har implementert arbeidsflyt for samarbeid på GitHub for utvikling, gjennom «Branch Rules», dokumentasjon og ved å presentere og bistå andre utviklere i å forholde seg til flyten. Videre har jeg utviklet et docker miljø som tillater at hver utvikler kjører sin utgave av applikasjon i samme miljø som gjør at man unngår situasjoner hvor noe funker på en side og ikke en annen.

Jeg har bidratt i den tekniske utviklingen for å produsere et MVP for status 1 av applikasjonen som gjør det mulig å ha en første demo av produktet.

På siden av den tekniske utviklingen har jeg deltatt på møter med interessenter og i arbeidet om å samle kunnskap om problemdomenet.

Hva vil jeg forbedret?

Jeg har hatt fokus på å gjøre terskelen lav for at så mange som mulig kan bidra i teknisk utvikling av applikasjonen, men føler det er mer jeg kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og arbeidsflyten for å gjøre det enklere.

Vurdering av gruppen

Gruppens samarbeid	5
Gruppens kommunikasjon	4

Kort kommentar om gruppen:

Grupper fungerer godt! God kommunikasjonen og koordineringen innad i gruppen fører til at gruppen har effektiv fremgang, ikke gjør overlappende arbeid og at det er lett å finne arbeidsoppgaver. Opplever generelt høy arbeidsinnsats blant alle gruppe medlemmene.

Individuell evaluering - Utvikler

Pre-sprint og Sprint 1

Navn:	Martin Stomnås
Rolle:	Utvikler

Selvevaluering

Område	Score (1-5)
Min arbeidsinnsats	4
Min kommunikasjon	4
Mitt bidrag til teamet	4

Hvordan har jeg fungert i rollen som utvikler?

I denne perioden har arbeidet i hovedsak vært rettet mot analyse, metodikk og overordnet planlegging. Som følge av dette har jeg hatt begrenset involvering i det tekniske utviklingsarbeidet, utover å bygge opp kompetanse i relevante utviklingsverktøy og programmer.

Hva har jeg bidratt med denne perioden?

Jeg har bidratt i analyse- og planleggingsarbeid samt innen metodikk. I tillegg har jeg ført møtenotater, arbeidet med disposisjon til rapporten, laget video til Status 1 og utarbeidet wireframes.

Hva vil jeg forbedre?

Videre ønsker jeg å bli mer aktivt involvert i det tekniske utviklingsarbeidet. Jeg ser også behov for å ta mer initiativ, blant annet ved oftere å tilby bistand til andre og være mer proaktiv i samarbeidet.

Vurdering av gruppen

Gruppens samarbeid	4
Gruppens kommunikasjon	4

Kort kommentar om gruppen:

Gruppen har hatt et godt samarbeid med tydelig og effektiv kommunikasjon, og medlemmene har vist høy arbeidsinnsats og god deltakelse gjennom perioden.